

План график (дорожная карта)

Приложение №1

Мероприятия	Ответственные	Сроки
Анализ кадрового состава	Пронина Е.М.	До 18.02.2023
Анализ образовательных результатов за 2021-2022 учебный год	Коростелева Т.А.	До 18.02.2023
Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ	Пронина Е.М.	До 18.02.2023
Анализ результатов ВПР	Фомина А.М., Семак Р.С.	До 18.02.2023
Анализ контингента	Коростелева Т.А.	До 18.02.2023
Анализ материально-технического оснащения	Авдеева Л.Н.	До 18.02.2023
Формулировка рисков	Пронина Е.М.	До 25.02.2023
Составление дорожной карты мероприятий по реализации программы	Рабочая группа	До 25.02.2023
Составление программы профилактики неуспешности	Авдеева Л.Н.	До 25.02.2023
Составление программы психолого-педагогического сопровождения	Коростелева А.В.	До 25.02.2023
Составление целевой программы работы с родителями	Коростелева А.В.	До 25.02.2023